

ポッポおひさま発電所活動経過

	補助金	出展活動	現地説明会	広報宣伝	工事	その他
8/11	大阪府補助金申請書提出					8/8 理事会
9/9					関西電力との協議	9/6 協議会
/14	大阪府補助金採択通知					理事会
/26	NEDO・FT 事業提案書提出					9/20 協議会
10/16		東大阪市民まつり				
/25		ポッポ保育園役職学習会				10/19 理事会
11/12		環境フェスティバル21				
/25	N E F 事業採択通知					11/18 理事会
/27		鴻池フェスティバル	第1回現地説明会			
/29				記者発表		
/30					見積り条件説明会	
12/3			第2回現地説明会			
/7			出資募集説明会	寄付金募集チラシ1.6万枚		
/13						12/20 理事会
/14				新聞折込1万部	事業者決定通知	
1/7			第3回現地説明会			協議会
/20						理事会
2/11					太陽光パネル設置工事	打合せ
/18		いきいき地球館			インバータ設置工事	2/20 打合せ
/22					系統連携開始	理事会
3/1					竣工検査	
/11			点灯式			3/20 理事会

理事会：NPO 理事会、 協議会：ポッポ保育園との協議・打合せ